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MAIRIE DE MAZERES
CS 87073 Le 07 juin 2023
09270 MAZERES
& 05.61.69.42.04
Fax :05.61.69.37.97
mairie.mazeres@wanadoo.fr
www.ville-mazeres.fr

DECISION N°2023/025

AVENANT 1 —
MARCHE DE TRAVAUX POUR LA RENOVATION
ENERGETIQUE ET ACCESSIBILITE PMR DE LA
MAIRIE DE MAZERES

Vu les dispositions de l'article L 2122-22 du code général des collectivités
territoriales permettant au conseil municipal de déléguer au maire un certain
nombre de ses compétences.

Vu la délibération 2020 37 du 28 mai 2020 donnant délégation du conseil
municipal au maire et notamment son alinéa 4 portant délégation dans le
domaine suivant :

«4 — De prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
Uexécution et le réglement des marchés et accords-cadres, ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,”

Vu la décision 2022 004 du 10 mars 2022 attribuant le marché a l'entreprise
SAS RESPAUD 2 route de Meras — 09700 SAVERDUN

Vu la proposition faite par 'entreprise RESPAUD SAS,

Le Maire,
DECIDE :

1- de conclure, 'avenant N° 1 ci-aprés détaillé :

Montant marché initial : 513 116.70 HT
Montant avenant 1 : 28 200.15 HT

Objet avenant 1 : adaptation des travaux a l'existant : fondation phase 2

Nouveau montant du marché : 513 116.70 HT

2- et de signer 'avenant correspondant et les piéces y afférents.
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Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE10 est un modéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le
cadre de 'exécution d’un marché public ou d'un accord-cadre.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

COMMUNE DE MAZERES
Rue de I'Hotel de Ville
09270 MAZERES

B-Identification du titulaire du marché public.

[Indiguer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

LOT N°1 PURGE-DESAMMNTAGE-DECONSTRUCTION-GO-COUVERTURE-FAQADE-VRD
RESPAUD SAS
2 route de Meras — 09700 SAVERDUN

Tel : 05 61 60 36 55 — Mail : contact@respaud-construction.fr,

B Objet du marché public ou de laccord-cadre :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de I'accord-cadre. En cas
d‘allotissement, préciser également I'objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer I'objet de ce dernier.)

Rénovation énergétique et accessibilité PMR de la Mairie de MAZERES

# Date de la notification du marché public : 06/09/2021

B Montant initial du marché public ou de I'accord-cadre
=  Tauxdela TVA: 20%
= Montant HT : 484 916,55 € HT
* Montant TTC: 581 899,86 €TTC

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de |'économie.

nublic o
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W Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiére, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le
présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiére de chacune
des madifications apportées.)

- Adaptation des travaux a I'existant (fondation) 28 200,15 € HT

B Incidence financiére de I'avenant 1;

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre
(Cocher la case correspondante.)

] NON M oul

Montant de 'avenant :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 28 200,15
= Montant TTC: 33 840,18

Nouveau montant du marché public :
*  TauxdelaTVA: 20%
=  Montant HT: 513 116,70
= Montant TTC: 615 740,04
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Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signfture
MARTUCHOU | MAZERES

RESPAUD S.A.S.
2 route de Méras - 09700 SAVERD! N
Tél. 05 6160 36 55
email : contact@respaud-cons'r * o
RCS 314 492 059 - APE 4304,

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrdle financier.)

|EXE10 — Avena nee du marché public ou de Paccord-cadre)  Page: 3 | 4 |
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M En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

m En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

l'accord-cadre.)

M En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d'accusé de réceplion de la présente nolification par le titulaire du marché public ou de

Batiment Génie Civi'
RESPAUD S.A.S
2 route de Méras - 09700 SAVE 1*' ..
Tél. 056160 36 55—

email : contact@respa
RCS 314 492 ()

Date de mise a jour : 01/04/2019.

[EXE10- Avenant

(rétérence du marché public ou de I'accord-cadre) ~ Page: 4 [ 4 |
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Tél :

2 ROUTE DE MERAS
B.P. 87019
09700 SAVERDUN

05.61.60.36.55 - Fax : 05.61.67.56.18
contact@respaud-construction. fr

_/

RESPAUDS: ﬂ\&

1321/1322/2111/2121/2132/3101/311 1;313-” RGE E7654

Assurance Muitirisque Global Constructeur n® 09005551244000 / 001 526321/2 - SMA BTP

DEVIS

SAVERDUN, le 28 novembre 2022

Référence

Chantier

:00005428

HOTEL DE VILLE
09270 MAZERES

Objet du devis

09270

MAZERES

COMMUNE MAZERES
HOTEL DE VILLE

PLUS ET MOINS VALUE TRANCHE 2 de la RENOVATION HOTEL DE VILLE

- SIRET : 31449205800022 - APE : 4399C - TVA Intracommunaulaire

FR63314492059 - RCS : FOIX 314 49 058

N° Désignation Un| Quantité| Prix unit.| Montant H.T.
1 Moins value
1.1 Preslation dallaye
1.1.4 Mise en place remblai en TV 20/40 sur 25cm moyen M2 121,90 37,55 4 577,35
1,42 Fourniture et pose d'un isolant sous dallage eps 0.08, compris | M2 121,90 30,93 3770,37
toutes sujetions
11.3 Dallage BA armé d'un Treillis soudés ST35 finition brute non | M2 121,90 64,81 7 900,34
compris hérisson de grave roulé
1.1.4 Renfort sous encadrement pour dallage Ml 4,00 82,63 330,52
Sous-total Prestation dallage -1,00| 16 578,58 -16 578,58
l :' ] SOUS OQCLIVIE
1.2 Terrassements de fondations M3 1,50 315,77 473,66
1.2.2 Reéalisation reprise en sous oeuvre sous fondations existantes | Ml 3,50 426,60 1493,10
et des bétons pour semelles filantes y compris aciers et toutes
suggestions terrassement
1.2.3 Mise en décharge des gravats Ft 1,00 417,45 417,45
Sous-total Prestation reprise en sous oeuvre -1,00| 2 384,21 -2 384,21
1.3.1 Terrassement en grande masse pour fosse ascenseur, M3 8,50 56,81 482,89
compris évacuation des gravats a la décharge
1.3.2 Micropieux u 6,00( 1121,69 6 730,14
13.3 Tétes de micropieux U 6,00 155,47 932,82
Sous-total Prestation 3.01 ascenseur -1,00| 8 145,85 -8 145,85
Sous-total Moins value -27 108,64
)
L
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2 Plus value
2.1 Creation ouverture complémentaire
211 Création d'ouverture compris linteau béton et deux poteaux U 3,000 394425 11 832,75
béton
Sous-total Creation ouverture complémentaire 11 832,75
2.7 Prestation 2.00 dallage
221 Terrassement fondations, compris évacuation des gravats a la | M3 23,00 32,92 757,16
décharge
222 Traitement anti-termite  SANS OBJET EN ARIEGE M2 5,93
223 Fourniture el mise en oeuvre de gros béton de fondations M3 17,30 374,75 6 483,18
toutes sujétions
224 Béton armé C25/30 pour semelles M3 570 434,21 2 475,00
225 Exécution de longrines en béton armé , compris coffrage, M 32,40 221,46 7175,30
armatures, béton et toutes sujétions
227 Plancher hourdi isolant RT 2012 M2 | 112,70 152,03 17 133,78
228 Piquage mur périphérique pour chainage BA M 38,00 62,78 2 385,64
229 Terrassement en tranchées pour réseau EU, EP, EDF, PTT, Mi 10,00 28,24 282,40
AEP, compris évacuation a la décharge
2.210 Tuyau pve diam 100 sous plancher pour EU M 10,00 40,24 402,40
Sous-total Prestation 2.00 dallage 37 094,86
2.3 Prestation reprise en sous ogeuvie
2.31 Terrassements de fondations M3| 3,50 365,05 124268
2.3.2 Reéalisation reprise en sous oeuvre sous fondations existantes | Ml 3,50 487,92 1707,72

et des bétons pour semelles filantes y compris aciers et toutes
suggestions terrassement

2.3.3 Mise en décharge des gravats Ft 1,00 417,45 417,45
Sous-total Prestation reprise en sous oeuvre 3 367,85

2.4 Prestation 3.01 ascenseur

241 Terrassement en grande masse pour fosse ascenseur, M3 11,50 62,40 717,60

compris évacuation des gravats a la décharge

2.4.2 Fourniture et mise en oeuvre de gros béton sous radier, M3 3,00 223,25 669,75
compris toutes sujétions de mise en oeuvre

243 Fourniture et mise en oeuvre de béton pour radier, compris M2 6,50 250,15 1 625,98
armatures et toutes sujetions (eps 0.30)

« Le present marché porte sur les travaux
définis a la date du novembre 2022,
Compte tenu de l'entrée en vigueur de la
REP Batiment (responsabilité eélargie du
producteur) au Ter janvier 2023, les prix
unitaires des matéeriaux et produits de
construction sont susceptibles de subir des
variations par rapport aux prix figurant dans

2 ROUTE DE MERAS - B.P. 87019 - 09700 SAVERDUN - Tél : 05.61.60.36.55 - Fax : 05.61.67.56.18 - email : contact@respaud-constructkon.f:rf/

- SIRET : 31449205900022 - APE : 4399C - TVA Intracommunautaire : FR63314492059 - RCS : FOIX 314 49 059 Page 2



Réf. Devis : 00005428 SAVERDUN, le 28/11/2022
ACCUEUCIC\.’C}JLIUI en luu,tun::

009-2 0901!56—202303@3Q@E9®26—CC Un| Quantité| Prix unit.[ Montant H.T.
Regu |

09/06/2023

la présente offre.

Des lors, le maitre d'ouvrage accepte
expressement, par la signature du présent
marche, que le prix desdits postes soit
réévalué de la différence constatée entre le
prix des matériaux et produits pris en
compte lors de I'élaboration du présent
marché et le prix effectivement pratiqué par
le fournisseur au moment de [‘achat. Etant
entendu que le maitre d'ouvrage ne prendra
a sa charge que l'augmentation correspond
stricterment au surcodt lié a l'éco
contribution.

En cas de désaccord entre les parties sur
cette réévaluation de prix, le présent
marché pourra étre dénoncé partiellement
ou en totalité de maniere unilatérale par
chacune des parties sans pénalité. En cas
de dénonciation, les travaux déja realisés
ou maintenus seront rémunérés a l'avan
cement dans les conditions contractuelles
convenues ».

Sous-total Prestation 3.01 ascenseur| 3013,33
Sous-total Plus value 55 308,79

Total H.T. 28 200,15

Total T.V.A. 20,00 % 5 640,03

Total T.T.C. 33 840,18

Net a payer (Euro) 33 840,18

Validite de I'offre et conditions des prix : selon pieces écrites.
Reglement des travaux : suivant CCAG.
Délai de démarrage (aprés signature) : a convenir d'un commun accord.

Devis N* 00005428
BonpourAccord. A ... le : / /

Signature Client:

u 09?00 ugAVERDUN
Fax 6187
F Ix 314 492 058 - APE ‘352\5/6 "

N° Récapitulatif Quantité Prix U. Montant H.T.

1 Moins value 1,001 -27 108,64 -27 108,64

2 ROUTE DE MERAS - B.P. 87019 - 09700 SAVERDUN - Tél : 05.61.60.36.55 - Fax : 05.61.67.56.18 - email : contact@respaud-construction fr
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009-2 0901&56-202$§92p89%3926-00 Quantité Prix U. Montant H.T.
Regu |e09/06/2023

1.1 Prestation dallage -1,00f 16578,58 -16 578,58

1.2 Prestation reprise en sous oeuvre -1,00 2 384,21 -2 384,21

1.3 Prestation 3.01 ascenseur -1,00 8 145,85 -8 145,85

2 Plus value 1,001 55 308,79 55 308,79

2.1 Création ouverture complémentaire 1,001 1183275 11 832,75

2.2 Prestation 2.00 dallage 1,000 37094,86 37 094,86

2.3 Prestation reprise en sous oeuvre 1,00 3 367,85 3 367,85

2.4 Prestation 3.01 ascenseur 1,00 3013,33 3013,33

./-

2 ROUTE DE MERAS - B.P. 87019 - 09700 SAVERDUN - Tél ; 05.61.60.36.55 - Fax : 05.61.67.56.18 - email : contact@respaud-construction.fr

- SIRET . 31449205900022 - APE : 4399C - TVA Intracommunautaire | FR63314492059 - RCS : FOIX 314 49 059 Page 4



Réf. Devis : 00005428

SAVERDUN, le 28/11/2022

Accusé

feréceptior

enpréfecture

009-2[10901856-202308022823026-CC Un| Quantité| Prix unit.| Montant H.T.
Recu [e09/06/2023 ; -
Variantes du devis
226 Mise en place Isolation longrines r=1.8 M2 28,80 80,66 2 323,01
Rappel : Les variantes ne sont pas comprises dans le total du document
/

,%\

2 ROUTE DE MERAS - B.P. 87019 - 09700 SAVERDUN - Tél : 05.61.60.36.55 - Fax : 05.61.67.56.18 - email : contact@respaud-canstruction fr
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